



Informe cronológico de actividades de implementación

recap-agent

Sin Envolturas

30 de septiembre de 2026

Resumen

Este informe presenta las actividades documentadas de implementación de *recap-agent*, desde la definición del proyecto hasta la consolidación de su arquitectura y evidencia operativa. El desarrollo comprende un runtime serverless, planificación de eventos, integración con el marketplace, información autorizada del cliente, recuperación de conocimiento y ejecución de acciones con recibos.

Periodo y método

El periodo de implementación registrado abarca del 19 de marzo al 30 de septiembre de 2026. La cronología se reconstruye a partir del registro de implementación, el historial del repositorio, la entrega parcial de junio y los registros de diagnóstico y despliegue. Los intervalos señalan actividades documentadas; no representan un control de horas ni atribuyen trabajo diario cuando la evidencia solo identifica un periodo.

Organización

Las actividades se ordenan por fecha y se describen mediante su propósito y resultado. Los detalles operativos, identificadores de ejecución y decisiones individuales se conservan en el registro de implementación del repositorio.



Índice

1	Marzo: definición del proyecto	4
2	Abril: primera implementación ejecutable	4
3	Mayo y junio: integración y entrega parcial	4
4	Julio y agosto: observabilidad y coordinación	5
5	Septiembre: consolidación del comportamiento	5
6	29 y 30 de septiembre: despliegue y cierre	7
7	Resultado del periodo	8



1 Marzo: definición del proyecto

19–31 de marzo

Se definieron el alcance del piloto y las capacidades disponibles en las APIs del marketplace. Se estudiaron los límites de las herramientas del agente y se estableció una arquitectura que separa canal, adaptador y runtime. Esta decisión permitió concentrar la lógica conversacional en un servicio independiente del transporte y delimitar las responsabilidades de WhatsApp.

2 Abril: primera implementación ejecutable

5–16 de abril

Se construyó el servicio inicial en TypeScript, se normalizó la entrada de turnos y se incorporó persistencia del plan. La estructura del código separó dominio, almacenamiento, runtime e integraciones para mantener explícitas las dependencias externas.

6–23 de abril

Se organizaron los prompts en español como archivos versionados, vinculados con los nodos de interpretación y respuesta. La separación entre extracción estructurada y generación de lenguaje estableció la base del procesamiento conversacional.

Abril–mayo

Se integró el acceso a proveedores y se modeló el evento como un plan con varias necesidades. Se añadieron decisiones tipadas, un cliente de terminal y la infraestructura de desarrollo mediante CloudFormation. El cliente reprodujo el intercambio por turnos del canal previsto.

3 Mayo y junio: integración y entrega parcial

5–14 de mayo

Se incorporó recuperación híbrida de proveedores, normalización de categorías y eventos, enriquecimiento de candidatos y continuidad de recomendaciones. La búsqueda semántica complementó los campos operativos obtenidos de las APIs.



Mayo–junio

Se integraron datos de clientes e invitaciones, autenticación de cuentas e invitados y recuperación de conocimiento. Se añadieron procesos de sincronización para proveedores y FAQ, así como trazas por turno para relacionar decisiones, consultas y resultados.

9–22 de junio

Se prepararon la documentación técnica y el informe de arquitectura de la entrega parcial. Las observaciones recibidas orientaron ajustes en la información de proveedores y el análisis de interacciones. Esta entrega quedó conservada como evidencia histórica de la etapa inicial.

4 Julio y agosto: observabilidad y coordinación

Julio

Se ampliaron las verificaciones técnicas y el análisis de comportamiento, se documentó la integración del canal y se reforzó la observabilidad. Las auditorías de respuestas relacionaron conversaciones con trazas y registros externos para identificar sus causas.

Agosto

Se revisaron los prompts y las ramas del flujo, se fortaleció la coordinación de turnos y se midieron las solicitudes enviadas al modelo. El trabajo permitió identificar instrucciones y contexto que podían seleccionarse de forma más precisa según el estado del turno.

5 Septiembre: consolidación del comportamiento

3–9 de septiembre

Se establecieron requisitos de continuidad de soporte y generación de respuestas por el LLM. La evidencia tipada y la selección de módulos de prompt se adoptaron como mecanismos para expresar el estado sin introducir respuestas conversacionales predefinidas.

10–14 de septiembre

Se revisaron la identidad del evento, la integridad de recibos RSVP y la continuidad de imágenes. Las verificaciones se vincularon con el evento y el resultado real de la operación para distinguir



una afirmación de una acción confirmada.

15–17 de septiembre

Se incorporaron continuidad del perfil de cliente, evidencia de efectos y transferencias a soporte, selección de instrucciones y comportamiento de espera. También se preparó la operación de despliegues por rama.

18 de septiembre

Se añadió contexto de recibos e imágenes a las llamadas existentes al modelo y se amplió el descubrimiento autorizado de pedidos y regalos. La información disponible se mantuvo vinculada con su procedencia y estado.

21 de septiembre

Se representaron el cumplimiento de regalos y las referencias de campaña, se trataron discrepancias entre fuentes y se corrigió la conservación de importes. El candidato se desplegó en desarrollo y se evaluó sobre interacciones seleccionadas.

22 de septiembre

Se simplificó la representación de evidencia y se completó el contexto de extracción. Se registró la cobertura de los cambios de comportamiento y se validó el candidato desplegado en desarrollo.

23 de septiembre

Se construyó el perfil autorizado completo antes de la extracción. Se conservaron los registros y campos devueltos por las fuentes, con procedencia y estado explícito cuando la consulta era incompleta. Se reforzó el rechazo de acceso sin autorización.

24 de septiembre

Se fundamentaron las respuestas sobre comisiones en artículos completos de FAQ, citas y evidencia de cálculo. Se protegió el tratamiento de URLs de diagnóstico y se revisó la consistencia de las verificaciones.



25 de septiembre

Se mejoró la contabilización del costo de las evaluaciones y sus informes. Se revisó la conservación de evidencia de pagos, RSVP e imágenes y se preparó un alcance definido para la decisión de promoción.

28 de septiembre

Se investigaron observaciones de producción sobre comisiones y respuestas RSVP. El análisis vinculó mensajes con evidencia de extracción, acciones y entrega; los ajustes seleccionados se verificaron en desarrollo.

6 29 y 30 de septiembre: despliegue y cierre

29 de septiembre: identidad y acciones

Se corrigió la vinculación de identificadores de evento y se representaron los resultados de RSVP y compras mediante evidencia tipada. Se revisó una interacción sin dispatch al runtime, se generalizó el tratamiento de teléfonos internacionales y se incorporaron correlación y protección de entradas malformadas.

29 de septiembre: hora y producción

Se preservó la hora local registrada por el evento en la evidencia de consulta. Tras el despliegue en desarrollo, y con autorización del usuario, se promovió a producción el artefacto seleccionado y su configuración de modelos. Se conservó una copia para rollback y se comprobaron identidad de código, estado activo y comportamiento de la ruta protegida. Este registro corresponde a ese despliegue específico.

29–30 de septiembre: consolidación documental

Se actualizó el mapa de documentación, se distinguieron contratos vigentes y registros históricos y se consolidó el informe técnico en el formato institucional existente. La edición en español mantuvo los términos especializados y adoptó una redacción descriptiva.

30 de septiembre: continuidad y resultados

Se corrigieron la repetición de autenticación al recordar una tarea y la herencia de decisiones de acompañantes en RSVP. El artefacto de desarrollo obtuvo un 100% de aprobación en siete inter-



acciones seleccionadas y sus 47 condiciones objetivas. La verificación determinista completada obtuvo 1482 aprobaciones sobre 1482 comprobaciones ejecutadas; una comprobación omitida quedó fuera del denominador. También se completaron satisfactoriamente las verificaciones de tipos y convenciones.

7 Resultado del periodo

El proyecto dispone de un runtime serverless con planes de evento persistentes, consultas autorizadas, recuperación de proveedores y conocimiento, y ejecución de acciones con evidencia verificable. La documentación relaciona la arquitectura actual con las decisiones y actividades que condujeron a su implementación.

Los resultados de desarrollo se atribuyen a sus interacciones seleccionadas y no representan una medición de satisfacción de usuarios. El despliegue de producción del 29 de septiembre conserva su propia identidad. El registro detallado de implementación y los diagnósticos del repositorio mantienen la trazabilidad de ambos entornos.